



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS • PODER EXECUTIVO • EDIÇÃO EXTRA

Lei nº 005 de 10 de Março de 1983 • Tiragem de 100 (cem) cópias • Coremas, 10 de agosto de 2020

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 142/2020

Processo Administrativo Nº 060/2020.

Tomada de Preços Nº 011/2020.

Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.

Contratada: Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/00001-40.

Objeto: Prestar serviço de engenharia na pavimentação de diversas ruas da cidade de Coremas.

Considerando a solicitação do Sr. José Ferreira de Oliveira, Secretário Municipal de Urbanismo deste Município, através de seu memorando datado de 03/08/2020;

Considerando os serviços que serão executado pela contratante não previsto inicialmente no contrato, no valor total de R\$ 138.409,78 (Cento e trinta e oito mil, quatrocentos e nove reais, setenta e oito centavos);

Considerando o acréscimo fica a contratada obrigada a: Prestar serviços de engenharia na pavimentação Asfáltica em CBUQ, da Rua Janduí Carneiro, Zona Urbana do Município de Coremas.

Considerando os acréscimos dos serviços serão utilizados para pagamento recursos próprios do município (Diversos e Ordinários).

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.

Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. Fabricio Cavalcanti, CPF Nº 046.167.884-56 (Pela contratada).

Coremas/PB, 10 de agosto de 2020.

Francisca das C. A. de Oliveira
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 120/2018.

Processo Administrativo Nº 030/2018.

Concorrência Nº 001/2018.

Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.

Contratada: Construtora J Galdino Eireli-EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03.

Considerando a planilha apresentada pelo Sr. Kleber Sá de Oliveira (Eng. Civil CREA 1602682780) contratado da Prefeitura de Coremas para fiscalização das Obras executadas por administração direta e indireta, onde a ponta em sua planilha de custo de serviços executados e não previsto no projeto básico contratado, com isso o valor total dos serviços executados extra contrato é de R\$ 330.316,86.

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.

Partes contratantes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB, 10 de agosto de 2020.

Francisca das C. A. de Oliveira
Prefeita

